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PLIEGO DE CONDICIONES JURÍDICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PARA LA  
CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE MEJORAS EN LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE LA CALLE SUSPIRO EN EL 
BARRIO DE LA VILLA, VÉLEZ-MÁLAGA en el marco del 
Proyecto de promoción económica y social del Barrio 
de la Villa de Vélez-Málaga cofinanciado por la Unión 
Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional ( FEDER). 
 
 

I - 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
I.- OBJETO Y CALIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 El presente Pliego tiene por objeto regular la contratación de las obras 
de ejecución de las infraestructuras de la C/ Suspiro en el Barrio de La Villa de 
Vélez-Málaga, por procedimiento negociado sin publicidad, en el marco del 
Proyecto de promoción económica y social del Barrio de la Villa de Vélez-
Málaga cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  
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 Las obras consisten en mejoras en las infraestructuras de la C/ Suspiro, 
todo ello de acuerdo con el Proyecto de Promoción Económica y Social del 
Barrio de La Villa (C/ Suspiro), aprobado mediante Decreto de la Alcaldesa de 
Vélez-Málaga nº 888/2011, de 24 de Febrero de 2011, conforme al Proyecto de 
Obras redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Dª María del 
Carmen Leon Ruiz (Anexo I).  
 
 Los ofertantes podrán presentar variantes o mejoras con respecto a las 
condiciones fijadas por EMVIPSA, para el contrato, autorizándose las mismas 
en relación a los elementos y en las condiciones que en el presente pliego se 
expresan. 

 
 El proyecto consta de: 

 
- Memoria y anejos, 
- Planos, 
- Pliego de Prescripciones Técnicas  Particulares, 
- Presupuesto y Mediciones.  

 
Los planos regirán con preferencia a las especificaciones y Memoria 

Técnica. Los planos detallados regirán sobre los planos o programas 
generales, y las dimensiones por escrito regirán a las medidas de escala. 

 
Los materiales que no se mencionen en los planos ni en las 

especificaciones, presupuestos o memorias, pero que vayan implícitos 
lógicamente y sean necesarios para la adecuada ejecución de las obras, se 
consideran como incluidos en el Contrato. 

 
Las discrepancias con lo expuesto serán resueltas de mutuo acuerdo 

por la Dirección Facultativa y el CONTRATISTA. 
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 II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN. 
 
La forma de adjudicación del presente contrato será el procedimiento 

negociado sin publicidad en el que la adjudicación recaerá en el licitador 
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas 
con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o 
varios de ellos de acuerdo con el artículo 153.1 de la Ley 30/2007 (LCSP), con 
las modificaciones introducidas por Ley 34/2010 de 5 de agosto. 

 
De acuerdo con el artículo 161.2 de la LCSP, “en los contratos no 

sujetos a regulación armonizada que puedan adjudicarse por procedimiento 
negociado por ser su cuantía inferior a la indicada en los artículos 155, letra d), 
156, letra b), 157, letra f), 158, letra e) y 159, deberán publicarse anuncios 
conforme a lo previsto en el artículo 126 cuando su valor estimado sea superior 
a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se 
trate de otros contratos”.  

 
Para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa 

deberá de atenderse a varios aspectos directamente vinculados al objeto del 
contrato, de conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público y con la cláusula XII de este Pliego. 

 
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación 

cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con 
los criterios que figuran en este pliego. 
 
 
 III.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
  La contratación a la que sirve de base este pliego NO tiene carácter 
administrativo, y se regirá por lo establecido en el presente Pliego. En lo no 
previsto en el presente Pliego de condiciones jurídicas, económicas y 
administrativas, así como en el Pliego de condiciones técnicas, se estará a lo 
dispuesto en la legislación civil y mercantil y, en lo que sea aplicable y 
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subsidiariamente a lo dispuesto para el contrato de obras en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio (en adelante TRLCAP) y en 
la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público, en lo que 
sea aplicable, con las modificaciones contenidas en la Ley 34/2010 de 5 de 
agosto, así como a las normas reglamentarias de desarrollo. 
 
 Tendrán carácter contractual además del propio contrato, la oferta del 
que resulte adjudicatario, los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 
memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o 
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, 
el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el 
adjudicatario, una vez aprobado por EMVIPSA. 
 
 
 IV.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 
 El órgano de contratación, que actúa en nombre de EMVIPSA es el 
Consejo de Administración. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar 
el correspondiente contrato, que no tiene carácter administrativo, y ostenta las 
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, 
modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar 
los efectos de ésta, con sujeción a la normativa aplicable. Los acuerdos que a 
este respecto dicte serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del 
CONTRATISTA a su impugnación ante la Jurisdicción competente. 
 
 
 V.- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN. 
 

El presupuesto máximo de licitación para el trabajo a contratar es de 
SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CENTIMOS (60.589,65 €) IVA no incluido. 
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 En el presupuesto máximo de licitación están incluidos todos los gastos 
necesarios para la correcta ejecución de los servicios objeto de contratación 
conforme se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el 
presente procedimiento. 
 
 El importe del contrato será el que resulte de la aprobación de la oferta 
seleccionada, teniendo el mismo la consideración de precio cerrado y no 
susceptible de modificación. Por tanto, no existirá revisión de precios, ni al alza 
ni a la baja, salvo para aquellos casos que sean consecuencia de modificación 
de proyecto y no por exceso o defecto en las mediciones de las distintas 
unidades de obra. 
 

El pago del precio del contrato se realizará ejecutado el objeto del 
contrato. La factura correspondiente será remitida a EMVIPSA, junto con los 
albaranes, en su caso. Su pago se efectuará mediante pagaré con 
vencimiento a 50 días desde su expedición, según establece la normativa 
legal. 
 
 
 VI.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
 El plazo total de ejecución de la prestación del servicio objeto del 
presente Pliego es de  DOS MESES.  
 
 El CONTRATISTA se entenderá incurso en mora si al día siguiente hábil 
al de la firma del contrato no inicia su ejecución, no siendo necesaria intimación 
previa a este respecto.  

 
Dada la naturaleza del objeto de este Pliego, y posterior contrato, el 

plazo es improrrogable. 
 

 
 VII.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
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  1.- Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la 
correspondiente solvencia económica, profesional y técnica en los términos del 
artículo 17  TRLCAP y no estén afectados por ninguna de las circunstancias 
que enumera el artículo 20 como prohibitivas para contratar, y cuya finalidad o 
actividad tengan relación directa con el objeto del contrato, según resulte de 
sus respectivos Estatutos o Reglas Fundacionales y se acredite debidamente y 
disponer de una organización con elementos personales y materiales 
suficientes para la debida ejecución del mismo (Art. 197 TRLCAP). 

 
 Uniones de empresarios.- EMVIPSA podrá contratar con uniones de 
empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria 
la formalización de la misma en Escritura Pública hasta que se haya efectuado 
la adjudicación a su favor. (Art. 24 TRLCAP). 
 
 Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante EMVIPSA y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión, con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados 
que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
 
 La duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. 
 
 El licitador que forme parte de una agrupación temporal no podrá 
concurrir en el mismo procedimiento individualmente. 
 
 2.- Además de los requisitos reseñados, los interesados deberán 
acreditar su solvencia económica, financiera y técnica, bien a través de la 
acreditación de una clasificación suficiente, bien a través de los medios de 
justificación que, al amparo de los artículos 63, 64 y 65 de la LCSP, se reseñan 
a continuación: 
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 a) La solvencia económica y financiera del empresario podrá 
acreditarse por los medios siguientes: 
  

1- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 
Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a 
presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar como 
medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 

 
2- Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, 

sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades 
correspondiente al objeto del contrato, referido a los tres últimos 
ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio 
de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios. 

 
 Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de 
presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia 
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se 
considere apropiado por el órgano de contratación. 
 
 c) La solvencia técnica del empresario podrá ser acreditada, de forma 
breve y escueta,  por los medios siguientes: 
 

 1- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco 
últimos años, debidamente justificadas indicándose el importe, las 
fechas y el lugar de ejecución de las obras. 
 
 2- Declaración indicando el personal, maquinaria, material y 
equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la 
que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 
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 3- Títulos académicos y profesionales del empresario y de los 
directivos de la empresa, y en particular del responsable o responsables 
de las obras. 
  
 4- Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la 
documentación justificativa correspondiente. 
 
 Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes 
indicados, los interesados deberán asumir el compromiso de adscribir a 
la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes 
para llevar a cabo adecuadamente, medios que deberá detallar en su 
oferta. 
 

3.- No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieren 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas a que se refiere 
el presente contrato, siempre que dicha participación pueda provocar 
restricciones a la libre concurrencia o supongan un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas interesadas. 
 
4.- Los que contraten con EMVIPSA podrán hacerlo por sí o mediante la 
representación de personas debidamente facultadas para ello. Los documentos 
acreditativos de la representación podrán ser calificados en el seno de la Mesa 
de Contratación consignándose expresamente en el acta la manifestación del 
Secretario-Letrado respecto a si la documentación es bastante para el ejercicio 
por el representante de las facultades para contratar en relación al expediente 
concreto. 
 
5.- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea 
deberán acreditar su capacidad de obrar mediante certificación de inscripción 
en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican en el Anexo 
I del Reglamento General de la LCAP. 
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Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente, u Oficina 
Consular de España del lugar de domicilio de la empresa, en la que se haga 
constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro 
local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se 
extiende el objeto del contrato, así como el informe de reciprocidad a que se 
refiere el artículo 44 LCSP. 
 
6.- No se exige para esta obra clasificación de Empresa CONTRATISTA. 
 
La adscripción a la ejecución del contrato de los medios personales y 
materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente se considera 
obligación esencial a los efectos previstos en el artículo 206.f) de la LCSP, y 
ello de acuerdo con el artículo 53 LCSP. 
 

- II -  
 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
 

 VIII.- PLAZO, PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS 
PROPOSICIONES. 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 131 y 132 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. 
Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción 
de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 
suscritas.  

 
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por 

el empresario de las cláusulas del presente Pliego y del de Condiciones 
Técnicas. 
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Presentación de ofertas 
 
Las ofertas se presentarán en la sede de EMVIPSA, sita en C/ Juan 

Pablo II, 3, planta 2ª, Vélez-Málaga (Málaga), en horario de atención al público  
de 9,00 a 14,00 horas, en el plazo de 15 días naturales desde el 
anuncio/invitación de licitación. 

 
La documentación podrá presentarse, por correo, por telefax, o por 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares 
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.  

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar 

la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano 
de contratación la remisión de la misma mediante, fax nº 952-50 80 57, o 
telegrama en el mismo día, consignándose el número del expediente, título 
completo del objeto del contrato y nombre del candidato. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en 
el anuncio/invitación de licitación.  

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán 

cumplir, además, los requisitos establecidos en la Disposición Adicional 
Decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre 

 
La Mesa de contratación podrá invitar a tres empresarios a fin de que 

participen en el procedimiento. 
 
Las ofertas de licitación se presentarán en DOS SOBRES CERRADOS: 
 
- (SOBRE A) firmado por el solicitante y con indicación del teléfono y 

domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la 
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denominación del sobre y la leyenda «Solicitud de participación en el 
procedimiento negociado sin publicidad para la contratación de las obras de 
mejora de infraestructuras en la calle Suspiro del barrio de La Villa de Vélez-
Málaga” 

 
En dicho sobre A se incluirán los documentos siguientes: 
 
1) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su 

caso, su representación y así como la capacidad de obrar de los empresarios, 
que se acreditará: 

 
a. Si el licitador fuera persona física, Documento Nacional de Identidad  
 
b. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la 

escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en 
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente 
inscritos, en su caso, en el Registro Mercantil. La persona que comparezca o 
firme la proposición en nombre de la persona jurídica, deberá presentar copia 
notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la 
Corporación, así como fotocopia compulsada administrativamente o testimonio 
notarial de su documento nacional de identidad. 
 

c. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 

 
d. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
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e. De presentarse a la licitación uniones de empresas que se constituyan 
temporalmente al efecto, los documentos acreditativos de la capacidad de 
obrar de cada una de las empresas que la componen, conforme a las cláusulas 
precedentes. En el escrito de proposición de unión, deberán indicar los 
nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban, la participación de 
cada una de ellas y nombrar un representante único de la agrupación con 
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se 
deriven del contrato. Sólo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la 
unión de empresas, deberán éstas acreditar la constitución de la misma. 

 
2) La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de 

alguna de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 49 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, podrá realizarse: 

 
a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los 

casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad 
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada 
ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado. 

 
b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión 

Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, 
podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una 
autoridad judicial. 

 
3) Los que acrediten los requisitos de su solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional, en los términos señalados a continuación sobre los 
criterios de selección. 
 

4) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la 
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponder al licitador. 
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- (SOBRE B) firmado por el solicitante y con indicación del teléfono y 

domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la 
denominación del sobre y la leyenda «Oferta Económica y Documentación 
Técnica para la contratación de las obras de mejora de infraestructuras en la 
calle Suspiro del Barrio de La Villa de Vélez-Málaga” 

 
Los documentos a incluir en este sobre deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.  
 
Dentro del SOBRE B), se incluirán los siguientes documentos así como 

una relación numerada de los mismos: 
 

1) Oferta económica 
 
Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de 

notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con 
DNI n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, 
con CIF n.º ___________, habiendo recibido invitación para la presentación de 
ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación por procedimiento negociado sin publicidad del contrato de 
ejecución de las obras de mejora de infraestructuras en la calle Suspiro del 
Barrio de La Villa de Vélez-Málaga, hago constar que conozco el pliego que 
sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar 
a cabo el objeto del contrato por el importe de _________ euros y ________ 
Euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido  

 
En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 
Firma del licitador, 
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Fdo.: _________________». 
 
 
 Los licitadores deberán justificar la solvencia económica con la 
inclusión en el sobre B) de los documentos siguientes: 
 

- Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el 
Registro oficial que corresponda o, en su caso, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados. 

 
- Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de 

actividades correspondientes al objeto del contrato, en los tres 
últimos ejercicios. 

 
 

 2) Documentación técnica:  
 
 .- PROGRAMA DE TRABAJO OFERTADO, en el modelo que estime 
oportuno. 

 
.- MEMORIA DEL PROGRAMA DE TRABAJO, en la que se 

desarrollarán los siguientes aspectos específicos: 
 

• a) Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro 
de las mismas que hayan sido previstos. 

 
• b) Localizaciones de puntos de conexión y suministros para 

instalaciones y servicios provisionales. 
 

• c) Previsiones de tiempos muertos estimados como consecuencia de 
posibles condiciones meteorológicas adversas, sin tener en cuenta 
situaciones anormales y catastróficas, días no laborables u otras 
circunstancias análogas, a efectos de reducir el tiempo efectivo que se 
ha considerado para la ejecución de la obra. 
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• d) Previsiones de equipos, maquinaria, medios auxiliares y mano de 

obra directa e indirecta que se haya tenido en cuenta para cada capítulo, 
subcapítulo y apartado de la obra, con especificación del número y 
rendimiento por unidad de obra y día, de cada uno de ellos, de los que 
se pueda deducir el cumplimiento de la programación propuesta. 

 
• e) Los métodos operativos a seguir para la realización de la obra y la 

coordinación entre las distintas gentes, externos e internos, que durante 
el proceso constructivo puedan coincidir. 

 
• f) Cuantas previsiones estime oportuno recoger el licitador con vista a 

justificar el cumplimiento de la programación propuesta. 
 

(Para una mejor comprensión de los 3 primeros apartados de la memoria 
se acompañarán los planos de planta o croquis que estime pertinentes). 
 

.- RELACIÓN DE MEDIOS PERSONAL Y MATERIALES que el licitador 
se compromete adscribir en la ejecución del contrato (art. 53.2 LCSP). 
 

En especial los nombres y cualificación profesional del personal 
responsable de ejecutar la obra (art. 53 LCSP). 

 
.- COMPROMISO DE ASUMIR EL CONTRATISTA, A SU COSTA, LA 

EJECUCIÓN DE DETERMINADAS ACTUACIONES O UNIDADES DE OBRA 
que como consecuencia de posibles errores u omisiones en el Proyecto, se 
hubiesen detectado y así se decida asumir. 
 

.- AUTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
deberá ser Técnico distinto del redactor del Estudio o del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 

.Titulación exigida legalmente _____________________________. 
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.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD que la empresa se compromete a 
llevar a cabo durante la ejecución de la obra, con indicación de las condiciones 
y alcance de éste. Dicho Plan deberá contener como mínimo, los ensayos, 
análisis, pruebas y controles perceptivos regulados por normas o instrucciones 
de obligado cumplimiento promulgadas por la EMVIPSA; y todos los previstos 
en su caso en el Programa de Calidad del Proyecto. 

 
 .- CUANTOS DOCUMENTOS considere oportuno el licitador aportar en 
relación con el objeto del presente contrato. 
 
 Los licitadores deberán justificar la solvencia técnica, incluyendo en 
este sobre B) los documentos siguientes: 
 

- Descripción de los medios materiales que piensa emplear en la obra: 
Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y 
construcciones provisionales que se habrán de emplear en la 
ejecución de los trabajos. 

- Descripción de la maquinaria con que cuenta el CONTRATISTA para 
la ejecución de la obra, 

 
- Plantilla: Relación numerada, por oficios y categorías, del personal 

que pondrá al servicio de las obras. 
 
- Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 

presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 115 
del TRLCAP. 

 
  
 IX.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
 
 1.- El contrato se adjudicará mediante PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD al licitador que presente la oferta que resulte más puntuada 
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con arreglo a los criterios de baremación que se exponen en el siguiente 
apartado. 
 
 Como criterios de valoración de las ofertas presentadas se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos:  
 

A).- Por minoración de la oferta económica...................... de 0 a 10 
PUNTOS 
Denominando “M” la media de todas las bajas ofertadas, se asignarán 10 
PUNTOS a la situada un 4% por debajo de “M”. Al resto de las proposiciones 
se asignará (con un mínimo de 0 PUNTOS) el resultado de restar a los 10 
PUNTOS indicados, los puntos porcentuales que se distancien del valor M-4.  
 
B).- Por aportación de Programa de Control de Calidad... de 0 a 5 PUNTOS 
  
La valoración del Programa de Control de calidad se llevará a cabo con base 
en la cualificación del Laboratorio de Control y a la cuantificación y valoración 
del número de ensayos propuestos en dicho programa. Se asignará la 
calificación de cero en este apartado a la oferta que  no aporte el Programa 
realizado por un laboratorio de control homologado. Las ofertas deberán 
alcanzar la cuantía mínima exigida (1.5% PEM). 
 
C).- Por la aportación de mejoras en las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo...……………………..……………………………….de 0 a 5 
PUNTOS. 
 

En relación con las previsiones recogidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud, o con lo estipulado en la normativa vigente en la materia, indicándose el 
número y características de dichos medios y comparación con los exigibles 
obligatoriamente, valorado económicamente, expresado como Presupuesto de 
Ejecución Material. 
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D).- Por propuesta de mejoras en la ejecución del proyecto, por cuenta del 
licitador.................................................................................de 0  a 10 PUNTOS 

 
Por presentación de propuesta de ejecutar, a su costa, mejoras no 

contempladas en el proyecto y ofertadas por el licitador, valoradas 
económicamente expresadas como Presupuesto de Ejecución Material). * 

 
E).-  Por ejecución de  los trabajos de vigilancia arqueológica…de 0 a 5 
PUNTOS. 
  
Por compromiso de contratar a su costa de Proyecto de actividad arqueológica 
preventiva por técnico titulado: Control de movimiento de tierras; ejecución de 
trabajo de campo; realización de informe final y tramitación de todos los 
documentos y actividades ante la Delegación provincial de cultura. 
 
Por importe de 5.000,00 € 5 puntos 
Importe inferior a 5.000,00 € 0 puntos 

 
*Nota: Las mejoras presentadas por el licitador podrán ser variadas por 

la Dirección Facultativa durante el transcurso de las obras, respetando el 
importe global ofertado. 

 
 La adjudicación se efectuará a la proposición que se considere más 
ventajosa, a la vista de la documentación presentada y de los informes técnicos 
emitidos, sin que necesariamente tenga que coincidir con la oferta económica 
más favorable. 

 
 
 X.- GARANTÍA PROVISIONAL 

 
Dada la naturaleza del contrato no se exige la prestación de garantía 

provisional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la LCSP 
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XI.- MESA DE CONTRATACIÓN 

 
 La Mesa de Contratación estará integrada del siguiente modo: 
 

- Un Presidente, que lo será el del Consejo de Administración, o el 
Consejero-Delegado. 

 
- El Director Gerente de la Empresa. 

 
- El Jefe del Servicio de Alumbrado de la empresa D. Emilio Casas 

Marín  
 
- El Arquitecto Técnico de la Empresa, D. Guillermo Mateos Frutos. 

 
- El Asesor Jurídico Municipal, quien actuará de Secretario de la Mesa, 

con voz pero sin voto. 
 

La Mesa de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las 
siguientes prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
 
 XII.- APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN. 
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En los procedimientos negociados la adjudicación concretará y fijará los 
términos definitivos del contrato. 

 
La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de tres 

días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 
  
 Constituida la Mesa, en sesión no pública, se procederá primero a la 
apertura del SOBRE A, a los efectos de calificación de la documentación 
administrativa y acreditativa de la capacidad y personalidad del ofertante. 
 
 Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada, lo comunicara a los interesados, mediante telefax, correo 
electrónico o cualquier otro medio que permita tener constancia de su 
recepción por el interesado, de la fecha en la que se reciba y del contenido de 
la documentación, concediéndose un plazo no superior a un día hábil para que 
los licitadores los corrijan o subsanen, o para que presenten aclaraciones o 
documentos complementarios. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias 
reseñadas, además podrán hacerse públicas por la secretaría de la Mesa en el 
Tablón de Anuncios de la empresa o en el perfil de contratante. 
  
 Una vez calificada la documentación y realizadas, si procede, las 
actuaciones indicadas, la Mesa determinará las empresas que se ajustan a los 
requisitos de solvencia que se contemplan en el presente pliego. 
  
 Evaluados todos los criterios y previa emisión de los informes que se 
consideren pertinentes, la Mesa resolverá sobre los admitidos a licitación, los 
rechazados y sobre las causas de su rechazo, procediendo a su notificación, 
por vía electrónica y fax, a todos los licitadores. A los admitidos les comunicará 
la fecha y hora en que tendrá lugar la apertura, en sesión pública del SOBRE 
B, lo que también se publicará en el perfil del contratante. 
 
 En la fecha y hora anunciada, en sesión pública, se procederá a la 
apertura del SOBRE B, con la lectura de las ofertas económicas presentadas y 
los documentos técnicos contenidos en el sobre. Una vez emitidos, en su caso, 
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los informes solicitados, la Mesa elevará al órgano de contratación la propuesta 
que estime pertinente junto con el acta. 

 
La Mesa de Contratación, a la vista de las proposiciones presentadas, 

comenzará la negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el Pliego.  
 
Antes de formular su propuesta de adjudicación, la Mesa podrá solicitar 

cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podrán solicitarse 
estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las 
especificaciones técnicas del pliego. 

 
Recibidos los informes, la Mesa de Contratación realizará propuesta de 

adjudicación al órgano de contratación, clasificando por orden decreciente, las 
proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas 
o anormales. Para realizar dicha clasificación, atenderá a los criterios de 
adjudicación señalados en el presente pliego. También podrá proponer que se 
declare desierto el procedimiento si, en su apreciación justificada, estimara que 
ninguna de las ofertas presentadas es admisible de acuerdo con los criterios 
que figuran en este pliego.  

 
 El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la 
oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación 
de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido 
a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, y de haber constituido la 
garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados 
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
 
 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en 
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ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del 

licitador propuesto frente al Órgano de Contratación. No obstante, cuando el 
órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta 
formulada deberá motivar su decisión. 

 
La adjudicación se acordará por el Órgano de contratación en resolución 

motivada que se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el 
Tablón de Anuncios de la empresa. 

 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. En la 
adjudicación se concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

 
La adjudicación deberá notificarse a los licitadores y publicarse en el 

Perfil de contratante. 
 
 
 XIII.- GARANTÍA. 
 

El que resulte adjudicatario del contrato deberá constituir una garantía 
del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada 

caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. 
El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se 
depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas 
en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o 
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Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y 
con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  

 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan 

las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de 
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y 
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que 
deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.  

 
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y 

condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una 
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del 
seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a 
anterior. 

 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido 

el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 

  
 XIV.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
La formalización del contrato en documento privado se efectuará dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación 
de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público. El adjudicatario podrá solicitar que el 
contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 

 
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de anuncios que genere el 

concurso, los preparatorios y de formalización del contrato, los tributos que 
deriven del mismo y los de formalización del contrato en escritura pública, en 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  24 
 
 
 
 
 
 
 

su caso, y el costo del control de calidad y demás honorarios técnicos 
necesarios para la puesta en funcionamiento de instalaciones y maquinaria que 
contemple esta actuación.  
 

 
- III - 

 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 

XV- INICIO DE LAS OBRAS 
 

El CONTRATISTA, a su costa, realizará el replanteo de la obra, en el 
plazo máximo de 7 días naturales desde la formalización del contrato, salvo 
casos excepcionales justificados, supervisado por la Dirección Facultativa y en 
presencia del CONTRATISTA, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 
212 de la LCSP, y en los artículos 139, 140 y 141 del Reglamento General de 
la LCAP, y del que se levantará el correspondiente Acta de Replanteo. 

 
 Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por 
parte del CONTRATISTA, el resultado de la comprobación del replanteo 
demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la 
viabilidad del proyecto, se dará por el Director de la obra la autorización para 
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el acta extendida, 
de cuya autorización quedará notificado el CONTRATISTA por el hecho de 
suscribirla y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras desde el 
día siguiente al de la firma del acta. 

 
 
 XVI.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
 El CONTRATISTA está obligado a instalar, a su costa, las señales 
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan 
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, 
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tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El CONTRATISTA 
cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la dirección acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 
instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del 
contratista. 
 
 En el plazo máximo de 15 días laborables desde la orden de iniciación, y 
también por cuenta del contratista, este colocará donde se realiza la obra, en el 
lugar que fije el director de la misma, un cartel normalizado de EMVIPSA. 
 
 Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el 
CONTRATISTA haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta será 
instalada por EMVIPSA, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 
 

 
XVII.- MATERIALES 
 
1.- Todos los materiales serán reconocidos por la Dirección Facultativa, 

antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación por escrito y anotada en el 
libro de órdenes no podrá procederse a su colocación, siendo retirados de la 
obra y su recinto los que sean desechados y ello por cuenta del 
CONTRATISTA.  

 
Las muestras de materiales que hayan sido previamente aprobados se 

conservarán en obra para comprobar en su día los materiales que se empleen. 
 
2.- El CONTRATISTA deberá mantener, en todo momento, 

perfectamente almacenados los materiales a emplear en la obra durante la 
vigencia del Contrato. 

 
3.- Cualquier cambio en los materiales o la utilización de los que se 

hubieran consignado en este Pliego y sus anexos o documentos unidos, 
deberán ser previamente aprobados por escrito por la Dirección Facultativa y la 
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conformidad asimismo por escrito de EMVIPSA, una vez que el 
CONTRATISTA haya presentado las muestras de los mismos. 

 
El CONTRATISTA retirará del emplazamiento de las obras todas las 

muestras que no hayan sido aprobadas. 
 
 
XVIII.- EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 
La maquinaria, equipos especiales y herramientas estarán en perfecto 

estado de uso, pudiendo rechazar la Dirección Facultativa cualquiera de las 
mismas que a su juicio no cumplan los requisitos de funcionamiento y 
seguridad para el uso a que se le destina. 
 

 
XIX.- LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS Y LIBRO DE 

INCIDENCIAS 
 

En la obra se llevará un Libro de Ordenes diligenciado previamente por 
la Dirección Facultativa de acuerdo con las normas vigentes y se abrirá en la 
fecha del Replanteo de las Obras cerrándose en la Recepción. 

 
En este libro de órdenes, se anotarán por la Dirección Facultativa las 

instrucciones, comunicaciones y órdenes que estime oportuno dar al 
CONTRATISTA, autorizándolas en cada momento con su firma sin obstáculo 
de que pueda hacerlo por carta, debiendo el CONTRATISTA firmar el 
"enterado" de las mencionadas órdenes o instrucciones expresando la hora y 
fecha en que fueron dadas y recibidas. 

 
El libro de incidencias de Seguridad y Salud contemplará las incidencias 

del Plan de Seguridad durante las obras, según las prescripciones del RD 
1627/97. 
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XX.- ACOPIOS 
 

Los materiales admitidos como útiles y almacenados en la obra, o en 
depósitos exteriores autorizados o no para su acopio, así como maquinaria e 
instalaciones no se abonarán al CONTRATISTA, por considerarse que su 
gestión e importes, debidamente estudiados por él, han sido previstos e 
incluidos dentro del precio fijado en este Pliego. 

 
 
XXI.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.  
 
Cuando fuese preciso realizar unidades de obra que no estuviesen 

contenidas en los Proyectos, o su documentación anexa, o se modificaran las 
convenidas, se fijará un precio de común acuerdo entre el CONTRATISTA y la 
Dirección Facultativa que a su vez será presentado para su aceptación a 
EMVIPSA. 

  
1.- La fijación del precio debe hacerse con anterioridad a la realización 

material de la modificación. 
 
2.- De cada nuevo precio, si los hubiera, se levantará Acta firmada por la 

Dirección Facultativa, CONTRATISTA y EMVIPSA, o representantes, 
debidamente autorizados para esta función específica. 

 
3.- El CONTRATISTA queda obligado a aceptar, si se necesitase, la 

descomposición de precios. 
 
 
XXII.- MODIFICACIONES, REFORMAS Y AUMENTO O DISMINUCIÓN 

EN OBRA.  
 

1.- Se abonarán al CONTRATISTA las obras que realmente ejecute con 
sujeción a las modificaciones al proyecto, debidamente aprobadas y 
autorizadas que se introduzcan y a las órdenes que le hayan sido comunicadas 
por escrito de EMVIPSA. 
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2.- Si en virtud de algún acuerdo de EMVIPSA se introdujesen reformas 

en las obras, el CONTRATISTA queda obligado a ejecutarlas dentro de las 
condiciones de adjudicación de la obra y una vez valoradas por el 
CONTRATISTA la presentará para su aprobación por la Dirección Facultativa y 
por EMVIPSA. 

 
3.- Si EMVIPSA acordase introducir en el Proyecto modificaciones que 

impongan reducción de una clase de unidad de obra o cambio por otra, 
siempre que éstas sean de las contempladas en el proyecto o comprendidas en 
el Contrato y sus anexos, aun sin precio aprobado, serán obligatorias para el 
CONTRATISTA estas modificaciones sin que tenga derecho, en caso de 
supresión por reducción de obra, a reclamar indemnizaciones so pretexto de 
pretendidos beneficios que hubiese podido obtener en la parte suprimida o 
reducida. 

 
4.- Si se suprimiese o modificase por defecto alguna de las unidades de 

obra o detalle del Proyecto contratadas, se descontará con arreglo al precio y 
condiciones establecidas en el Contrato. 

 
 
XXIII.- OBRA MAL EJECUTADA 

 
El CONTRATISTA tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas 

las obras objeto del Pliego y del Contrato y cumplir estrictamente todas las 
condiciones estipuladas y cuantas órdenes les sean dadas, verbales o escritas 
por la Dirección Facultativa, entendiéndose que debe entregar completamente 
terminadas cuantas obras afectan a este compromiso. 

 
Si a juicio de la Dirección Facultativa y de conformidad con el Proyecto 

hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el CONTRATISTA la 
obligación de demolerla o levantarla y volverla a ejecutar cuantas veces sea 
necesario, hasta que quede a satisfacción de la Dirección Facultativa y en el 
plazo que ésta fije no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir 
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cantidad alguna por este concepto, aunque las malas condiciones de aquella 
se hubiese notado después de la Recepción, 

 
El CONTRATISTA es el único responsable de la ejecución de las obras 

que ha contratado, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor 
precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese 
durante su construcción, siendo de su cuenta y riesgo e independientemente 
de la inspección de la Dirección Facultativa. 

 
 
XXIV.- OMISIONES 

 
Si concurriese alguna duda o se hubiese omitido alguna circunstancia en 

cualquiera de los documentos y partes del Proyecto, el CONTRATISTA se 
compromete a seguir en todo las instrucciones de la Dirección Facultativa, para 
que la obra se haga con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, 
siempre que no se oponga a lo determinado en el Contrato, cuyo cambio o 
modificaciones requiere, como ya se ha dicho, inexcusablemente la previa 
aprobación y autorización por escrito de EMVIPSA y siempre que dichas 
omisiones no supongan para el CONTRATISTA ningún perjuicio económico. 

 
 
XXV.- PRUEBAS TECNICAS 

 
 El CONTRATISTA contratará con un laboratorio homologado el control 
de calidad de la obra, con un presupuesto total de un 1,5 % de PEM. 

 
Los resultados de todos y cada uno de los ensayos se enviarán 

simultáneamente al CONTRATISTA y a la Dirección Facultativa quién, una vez 
comprobados estos resultados, diligenciará la copia existente en obra, como 
único ejemplar válido a efectos de control. 

 
 
XXVI.- ACCESO E INSPECCION 
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1.- El CONTRATISTA se obliga a facilitar por su cuenta los accesos a 

todas las partes de las obras. 
 
2.- EMVIPSA y sus delegados o representantes tendrán del 

CONTRATISTA toda clase de facilidades para efectuar reconocimientos, 
mediciones, comprobaciones, pruebas de los materiales que desee así como 
para la inspección de los trabajos en cualquiera de sus tajos y fases 
permitiendo el acceso a todas las partes de la obra como talleres, almacenes, 
etc. de la misma y en todo momento. 

 
 
XXVII.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
1.-El CONTRATISTA cumplirá con todas las leyes y reglamentos que 

sean aplicables al ramo de la construcción, debiendo obtener todos los 
permisos o licencias que en su caso le sean exigidos, siendo responsable de 
estos incumplimientos y de los daños que pudieran causar sus operarios en 
paseos, aceras,  conducciones subterráneas, o cualquier otro bien de dominio 
público privado. 

 
2.- El CONTRATISTA cumplirá las disposiciones impuestas por el 

Estado, Comunidad Autónoma y Locales sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo siendo responsable de la estricta observancia de las mismas. 

 
3.- Proveerá igualmente de cascos, gafas y demás elementos de 

seguridad, cuando sean necesarios, a todo su personal, debiendo garantizar su 
uso. 

 
4.- El CONTRATISTA instalará y mantendrá a su costa luces y señales 

suficientes de acuerdo a lo prescrito por los reglamentos para advertir del 
peligro dónde y cuando sea necesario. 
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5.- El CONTRATISTA adoptará las precauciones necesarias contra 
incendios cumpliendo fielmente los reglamentos al respecto y en especial 
evitará las operaciones de soldadura y corte con soplete en lugares 
combustibles. 

 
6.  Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.  El Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo deberá ser presentado por el CONTRATISTA, a su costa, 
en el plazo máximo de 15 días naturales desde la fecha de adjudicación del 
contrato, al objeto de que pueda ser aprobado por la Dirección Facultativa, 
previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta se 
pueda comenzar. 
 
 Dicho Plan deberá ser redactado por técnico distinto del redactor del 
Estudio, y el CONTRATISTA vendrá obligado a recoger en el Plan de 
Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo 
estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las 
normas de buena construcción, sin que tenga derecho a percibir por ello mayor 
importe que el fijado en el estudio de seguridad y salud afectado de la baja de 
adjudicación. 
 
 El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalización diaria de 1 por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será 
descontada, en su caso, en la primera certificación. 
 
 Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que 
vengan obligados por el Estudio de Seguridad y Salud, o por las disposiciones 
vigentes sobre la materia, se ubicarán en los lugares indicados en el citado 
estudio, salvo autorización expresa de la coordinación de Seguridad y Salud en 
otro sentido, y serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. 
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de 
dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la previa 
modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los 
términos establecidos por las disposiciones vigentes. 
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Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio 
de la obra, debiendo contar con la autorización del Órgano de Contratación 
antes de su retirada. 

 
7.- El CONTRATISTA llevará a cabo la ejecución de los Capítulos 

contratados, de acuerdo con los proyectos citados anteriormente, haciéndolo 
con entera sujeción a los mismos y a cuanto se determina en estas 
condiciones, bien entendido, que las medidas de los presupuestos se 
relacionan exclusivamente como complemento de las especificaciones técnicas 
y que los precios servirán para elaborar los abonos económicos periódicos de 
obras realizadas por el CONTRATISTA y a buena cuenta de la liquidación final 
como se determinará más adelante en este Pliego. 

 
8.- Maquinaria, medios auxiliares, personal, mano de obra y 

subcontratas. Antes de dar comienzo las obras, el CONTRATISTA 
presentará a EMVIPSA, a través de la Dirección Facultativa, relación detallada 
de los siguientes extremos: 
 
 a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y 
construcciones provisionales que se habrán de emplear en la ejecución de los 
trabajos. 
 
 b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá 
al servicio de las obras. 
        

c) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 115 del 
TRLCAP. 

 
9.-  Designación del Jefe de Obra. El CONTRATISTA queda obligado a 

designar un Jefe de Obra, con dedicación plena durante el tiempo de ejecución 
de ésta, responsable de la directa ejecución de la misma, el cual deberá poseer 
la experiencia y titulación o aptitud adecuada a la complejidad y volumen de la 
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obra objeto del contrato. EMVIPSA podrá recabar del contratista la designación 
de un nuevo Jefe de Obra cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 
 
 El Jefe de Obra deberá poseer capacidad suficiente para organizar la 
debida ejecución de la obra e interpretar y poner en la práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección Facultativa y de EMVIPSA. 
 

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para 
representar a la empresa en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y 
quedará adscrito permanentemente a la misma con dedicación plena durante el 
tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de 
trabajo a pie de obra. 

 
10.- Control de calidad de la obra. La obtención y control de los 

materiales empleados en la obra se regirá por lo dispuesto en las Cláusulas 34 
y ss. del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 
obras del Estado, si bien se aclara que a todos los efectos, los costes de 
ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos regulados 
por normas o instrucciones de obligado cumplimiento, se considerarán 
comprendidos en los precios de cada unidad de obra del proyecto. 
 
 Con independencia de lo anterior, la Dirección Facultativa podrá exigir la 
realización de otros ensayos, estudios geotécnicos o trabajos de inspección 
que estime necesarios con cargo al contratista y hasta un importe máximo (IVA 
INCLUIDO) del 1.5 % del Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 
 
 Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por el CONTRATISTA, 
serán abonados por éste en su totalidad, sea cual fuese su importe, y no se 
computará a los efectos del tope económico del 1.5% a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 
 EMVIPSA, a través de la Dirección Facultativa designará, de entre las 
propuestas por el contratista, la entidad pública o privada que haya de 
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subcontratar la empresa adjudicataria de la obra para la realización de los 
ensayos, pruebas y análisis previstos en este apartado. Estos ensayos se 
realizarán obligatoriamente por empresas acreditadas conforme al Decreto 
13/1988 de 27 de enero. 
 
 11.- El CONTRATISTA deberá aportar colección fotográfica (de al 
menos 10 fotografías) en soporte papel fotográfico formato 13 X 8 ctms. del 
estado actual de la obra al inicio de los trabajos y otra serie fotográfica con el 
mismo número de fotos con la misma localización y enfoque a la recepción de 
las obras. 
   

Se hace mención explícita de que el CONTRATISTA encuentra todos los 
datos exactos y la documentación contractual suficiente para desarrollar su 
programación y obtener las características que se fijan, haciéndose 
responsable de la ejecución de las obras. 

 
 La Oferta Presupuesto que se presente por el CONTRATISTA y 

aceptada por EMVIPSA, juntamente con el Proyecto de Obras, quedará unida 
al contrato, formando parte integrante del mismo. 

 
 
XXVIII.- OBRAS PROVISIONALES 

 
1.- El CONTRATISTA, a su cargo, coste y riesgo exclusivo, se proveerá 

de las acometidas e instalaciones provisionales suficientes de agua, energía, 
así como de todos los medios que necesitase para desarrollar el presente 
contrato incluyendo las obras provisionales de cerramiento, oficinas, 
almacenes, etc. y abonará los consumos correspondientes. 

 
2.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar toda construcción provisional 

de cualquier clase que sea con la suficiente estabilidad de estructura y 
adecuada estética para cumplir la finalidad prevista y será mantenida en 
condiciones totales de seguridad hasta que la Dirección Facultativa ordene la 
demolición o supresión. 
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XXIX.- PUBLICIDAD 

 
No se permitirá dentro del recinto de las obras o en las cercanías, vallas 

carteles y otros medios de publicidad, salvo los aprobados por escrito por 
EMVIPSA, que determinará la extensión, texto y emplazamiento de los mismos. 

 
 
XXX.- MAL TIEMPO Y FUERZA MAYOR 

 
No supondrá incumplimiento de las obligaciones aquí previstas, los 

retrasos provocados por CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, 
entendiéndose por tales los sucesos imprevisibles o que, previstos, fueran 
inevitables, cuyos casos se recogen y definen en el TRLCAP. 

 
 
XXXI.- LIMPIEZA DE LA OBRA 

 
1.- El CONTRATISTA no permitirá que se acumulen desperdicios o 

basuras en el emplazamiento de la obra, y su correspondiente solar, 
comprometiéndose a mantenerla permanentemente limpia y hacerlo cuando lo 
ordene la Dirección Facultativa o EMVIPSA. 

 
2.- A la terminación de la obra o cada una de sus fases, si las hubiera el 

CONTRATISTA retirará del lugar de la misma todas sus instalaciones, 
maquinarias etc. Eliminará también todas las estructuras y obras provisionales 
superfluas y los desperdicios y escombros de cualquier clase en la obra y sus 
alrededores generados por la misma. Si no lo hiciese en un plazo máximo de 
siete (7) días naturales contados a partir de la comunicación de terminación de 
obra, EMVIPSA o la Dirección Facultativa podrá adoptar medidas en este 
sentido y retirarlos con cargo al CONTRATISTA. 
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3.- El CONTRATISTA deberá proteger todos los materiales y la propia 
obra contra todo deterioro y daño durante el período de construcción y deberá 
almacenar y proteger contra incendios los materiales inflamables. 

 
En especial se subraya la importancia del cumplimiento por parte del 

CONTRATISTA de los reglamentos vigentes para el almacenamiento de 
explosivos y carburantes. 

 
Salvo que se indique expresamente lo contrario, el CONTRATISTA 

deberá aportar, colocar, construir y conservar a su costa todos los pasos o 
caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y todos los recursos 
necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las 
obras. 

 
Asimismo, deberá facilitar paso a los peatones de la zona, solicitando los 

permisos correspondientes de los servicios municipales para cortes de tráfico, 
desvíos, etc. 

 
4.- La totalidad de las obras se entregarán limpias al final de las mismas. 

El CONTRATISTA eliminará todas las manchas de aceite, combustible, u otros 
líquidos, rastros de pintura, escombros, suciedad, etc. limpiando enérgicamente 
los suelos (pavimento de la calzada, aceras, etc) así como la tierra, barro, 
piedras u otros restos existentes en las áreas de su actividad.  
 
 

XXXII.- SEGUROS 
 

1.- El CONTRATISTA viene obligado a asegurar contra todo riesgo la 
construcción por el importe total de su cifra de adjudicación y un plazo igual al 
de duración de las obras y un período de 12 meses de mantenimiento. Su 
póliza convendrá como condición esencial, que, en caso de siniestro, el importe 
íntegro de la indemnización se percibirá por EMVIPSA para aplicada al pago 
del desescombro y de la reconstrucción de la obra siniestrada y de los demás 
trabajos de construcción a medida que se vayan realizando y certificando. Así 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  37 
 
 
 
 
 
 
 

mismo aportará copia de seguro que cubra la responsabilidad civil por daños a 
terceros por un importe mínimo de TRESCIENTOS MIL EUROS. 

 
2.- Si en cualquier momento se probara la existencia de alguna 

reclamación de terceros, directa o indirectamente relacionados con la obra, 
imputable al CONTRATISTA y por la que EMVIPSA puede ser hecha 
responsable, ésta tendrá derecho a descontar de cualquier pago debido según 
el Contrato, la cantidad suficiente para resarcirse de esta reclamación. 

 
 

XXXIII.- PENALIZACIONES 
 

El CONTRATISTA estará obligado a cumplir el contrato que se formalice 
dentro del plazo fijado de duración. La demora en la realización de los trabajos 
dentro de los plazos convenidos llevará consigo una penalización. 

 
Cuando el CONTRATISTA o las personas o empresas que de él 

dependan incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la 
buena marcha  de los trabajos o el cumplimiento de los programas de trabajo. 
EMVIPSA podrá exigirle a través de la Dirección Facultativa la adopción de 
medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden de la 
ejecución de lo pactado, pudiendo proceder EMVIPSA, previo requerimiento 
expreso al CONTRATISTA, a imponer penalidades coercitivas diarias de hasta 
300 euros en caso  de no proceder el contratista a adoptar efectivamente las 
medidas exigidas por la Dirección Facultativa, y hasta tanto así lo haga, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación contractual acerca de los plazos y las 
causas de resolución del contrato. 

 
Si se llegara al final de la obra con retraso y no se hubiese ejercitado la 

resolución del Contrato, se hará efectiva la penalización contractual cuya 
cuantía sería 0,35 por mil del Presupuesto de Adjudicación y por día natural de 
demora. 
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XXXIV.- LIQUIDACION DE LAS OBRAS 
 

Con 20 días de antelación el CONTRATISTA comunicará a EMVIPSA y 
a la Dirección Facultativa la terminación de las obras para proceder a su 
Recepción como más adelante se determina. 

 
La liquidación o Certificación final, cuyo número y fecha han de 

identificarse con carácter de recibo de finiquito, da por satisfecho con ella todas 
las cantidades a las que el CONTRATISTA pueda tener derecho por los 
trabajos realizados para la ejecución de las obras, dejando siempre a salvo el 
importe del aval a que hace referencia la cláusula XIV. 

 
 

XXXV.- RECEPCION DE LAS OBRAS 
 

1.- Ultimada la obra, y dentro de los diez días siguientes, el 
CONTRATISTA hará entrega de la misma, documentándose la Recepción 
mediante la correspondiente Acta, con asistencia de las partes. 

 
Esta Acta será extendida por la Dirección Facultativa y firmada por ésta, 

el CONTRATISTA y EMVIPSA 
 
Así pues, estando las obras bien conservadas y en perfecto estado, el 

CONTRATISTA hará entrega de las mismas, y EMVIPSA y la Dirección 
Facultativa las recibirán; en caso contrario se demorará este Acta tanto tiempo 
como se necesite para reparar las anomalías encontradas. 

 
2.- Transcurrido el plazo de garantía el CONTRATISTA queda relevado 

de toda responsabilidad salvo en lo que se refiere a defectos de obra y vicios 
ocultos según las disposiciones legales vigentes. 

 
Transcurrido el plazo de garantía, EMVIPSA acordará la cancelación de 

la garantía definitiva a que hace referencia la cláusula XIV de este Pliego. 
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 XXXVI.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

EMVIPSA sólo podrá modificar el contrato por razones de interés público 
y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en 
el expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones 
esenciales del contrato, siéndole de aplicación lo previsto en el artículo 202 de 
la LCSP. 

 
Dichas modificaciones, caso de ser necesarias, se llevarán a cabo 

conforme a lo establecido en el artículo 282 del referido texto legal y se 
formalizarán según lo dispuesto en el artículo 140 del mismo. En estos casos, 
no tendrá derecho el contratista a indemnización alguna, sin perjuicio de lo que 
se establece en el artículo 284.c) de la LCSP. 

 
Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, 

experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para 
que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de 
quince días hábiles, contados desde la fecha en que se notifique al 
adjudicatario el acuerdo de modificación. 

 
El contrato no podrá ser objeto de cesión ni de subcontratación, salvo en 

los casos y en las condiciones previstas en los artículos 209 y 210 de la LCSP. 
 
Los licitadores deberán indicar en sus ofertas la parte del contrato que 

tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional 
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización. 

 
Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros, 

no podrán exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
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La resolución del contrato se acordará por el Órgano de contratación, de 

oficio o a instancia del CONTRATISTA, previa tramitación de expediente en el 
que se cumplimenten los requisitos indicados en el artículo 109.1 del RGLCAP. 
Todos sus trámites e informes preceptivos se considerarán de urgencia y 
gozarán de preferencia para su despacho por el Órgano correspondiente. 

 
Si el CONTRATISTA o no cumpliere los requisitos para la celebración 

del contrato o impidiese que se formalice en el término señalado, se podrá 
acordar su resolución, según dispone el artículo 206 d) conforme a lo 
establecido en el artículo 140.3 de la LCSP. 

 
Son, además, causas de resolución del contrato, las relacionadas en los 

artículos 206 y 284 de la LCSP, conforme a lo indicado en el artículo 207 y con 
los efectos señalados en los artículos 208 y 285 del mismo texto legal. 

 
Asimismo, será causa de resolución del contrato, si el CONTRATISTA 

incurriera, durante la vigencia del mismo, en cualquiera de las causas de 
prohibición para contratar, previstas en el artículo 49 de la LCSP, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 del referido texto legal. 
 
 Igualmente, será causa de resolución del contrato el incumplimiento de 
la obligación del CONTRATISTA de guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, en 
base a lo dispuesto en el artículo 112.2 del RGLCAP. 
 
 
 XXXVIII.- SUMISIÓN JURISDICCIONAL 

 
  Los litigios derivados del presente contrato se entenderán siempre 

sometidos a los Juzgados y Tribunales competentes en Vélez-Málaga. 
 

En Vélez-Málaga a 16 de agosto  de 2011 
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